
STOIX

TORRE DE CONTROLE DE FRETES · MÓDULO SOBRE O LOGTECH

TORRE TRANSBEN
Escopo, wireframes e cadência de entregas
Amarração do escopo original (Anexo I) com o escopo vendido, versão a versão

Anexo I : fundação LOGTECH Material Transben : escopo vendido Dados de exemplo fictícios e anonimizados

Apresentado a Tecnorisk Versão de escopo · 22/07/2026 · Facilisys LTDA (Stoix)

SUMÁRIO

1   Amarração de escopo e cadência

V0  Fundação e composição

V1  Notificações e Frete completo

V2  Gestão Operacional

V3  Gestão Financeira

V4  Gestão de Pátio

VN  Backlog e pendências

Cada versão abre com um separador e fecha com wireframes e fluxos da entrega
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Como ler este documento
Convenções visuais, glossário e estrutura por versões de entrega

CONVENÇÕES VISUAIS

Banda de contexto

QUANDO ESTA TELA APARECE

Faixa no topo de toda tela: diz quando ela aparece ou o que é.

Níveis de severidade
Nunca cor sozinha: forma + rótulo + cor.

CRÍTICO Ação imediata

ALTO Prioridade alta

MÉDIO Acompanhar

BAIXO Informativo operacional

Botões e chips

Gerar relatório Cancelar

Em trânsito Entregue

Chip = estado do ciclo; botão = ação (verbo + objeto).

Pendência comercial

PENDENTE · DEFINIÇÃO COMERCIAL

Marca tudo que depende de decisão do comercial ou do cliente antes de desenvolver. Nada
com este selo entra em produção sem a definição registrada.

GLOSSÁRIO DE TERMOS

Torre : torre de controle de fretes da Transben, operada sobre o LOGTECH.

Tenant : instância configurada por cliente; a Torre é o tenant Transben.

ACL : controle de acesso do LOGTECH (perfis e permissões, Anexo I §3.9).

Embarcador : cliente da Transben com visão exclusiva e somente leitura na Torre.

Embarque : unidade de frete (origem, destino, valor, transportadora).

SISTEC : fonte de dados operacionais que alimenta a Torre na V0.

CD : centro de distribuição do embarcador (destino das viagens).

Espelhamento : verificação de que a viagem está refletida no monitoramento.

Event backbone : barramento de eventos do LOGTECH que alimenta telas e
notificações.

ESTRUTURA DO DOCUMENTO

1   Amarração de escopo e cadência de entregas

V0  Fundação e composição (4 telas + fluxo)

V1  Notificações e Frete completo (2 telas + 2 fluxos)

V2  Gestão Operacional (1 tela + 1 fluxo)

V3  Gestão Financeira (1 tela)

V4  Gestão de Pátio (1 tela, web + app)

VN  Backlog e pendências de definição

SOBRE OS DADOS E A AMARRAÇÃO

• Todos os dados são fictícios e ilustrativos.

• Transportadoras aparecem como Transportadora A, B e C; o embarcador como Embarcador H.

• As notas de rodapé citam a cláusula do Anexo I que sustenta a tela e a página do material vendido à Transben.

• Capacidade sem lastro no Anexo I é marcada como desenvolvimento novo e depende de enquadramento comercial próprio.
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Amarração de escopo
Anexo I do LOGTECH × material vendido à Transben, módulo a módulo, com a versão em que cada item entra

O QUE ESTA PÁGINA MOSTRA

Como cada módulo do escopo original (Anexo I do LOGTECH) sustenta o que foi vendido à Transben, e em qual versão entra.

MÓDULO DO ANEXO I COMO APARECE NA TORRE MATERIAL VENDIDO VERSÃO

§3.1 Monitor de GR Dashboard de Monitoramento (eventos de risco e logísticos) p.2 V0

§3.2 PGR Regras de eventos que alimentam os alertas da Torre p.2, p.9 V0 base V1

§3.3 Tratativa de Eventos Gestão Operacional (workflow de atuação) p.9 V2

§3.4 Comunicação bidirecional Base do motor de notificações p.3 V1

§3.5 Locais e Geofences Postos (pernoite, proibido, abastecimento) e CDs no mapa p.2 V0

§3.6 Veículos e Terminais Cadastro de frota e placas das transportadoras transversal V0

§3.7 Mapa Mapa da Torre e da Visão do Embarcador p.2, p.3 V0

§3.8 Relatórios e Dashboard Ticket médio, fluxo semanal, rankings, relatórios p.4, p.9 V0 a V2

§3.9 Perfis e Permissões Tenant Transben e Visão do Embarcador na ACL todas V0

§3.11 Alteração de Viagens Progressão e previsão de chegada p.3, p.6 V0

§3.10 Temperatura Não aplicável à Torre nesta fase - VN

SEM LASTRO NO ANEXO I · DESENVOLVIMENTO NOVO

MÓDULO MATERIAL VENDIDO VERSÃO

Gestão Financeira p.8 V3

Gestão de Pátio p.5 V4

Oferta de frete ("Ofertado a") p.4 V1 PENDENTE · DEFINIÇÃO COMERCIAL

Gestão de Manutenção sem tela no material VN PENDENTE · DEFINIÇÃO COMERCIAL

Rastreabilidade. Anexo I §3.1 a §3.11 (escopo vinculante LOGTECH) · Material Transben p.2 a p.9 (escopo vendido).
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Cadência de entregas
Sequência de versões da Torre e as condições para cada uma iniciar

O QUE ESTA PÁGINA MOSTRA

Sequência de versões da Torre, o que entra em cada uma e as dependências para iniciar.

V0 · Fundação e composição

• Dashboard de Monitoramento
• Visão do Embarcador (sem notificações)
• Gestão de Entrega
• Frete lite + Ticket Médio
• Tenant, ACL e branding

DEPENDÊNCIA

Fundação LOGTECH (adapters, event backbone,
ACL).

V1 · Notificações e Frete completo

• Motor de notificações
• Sino e central de notificações
• Workflow de status de frete
• "Ofertado a"
• Gráficos semanais

DEPENDÊNCIA

Definição comercial de status e de "Ofertado a".

PENDENTE · DEFINIÇÃO COMERCIAL

V2 · Gestão Operacional

• Workflow de atuação sobre alertas
• Relatórios por turno

DEPENDÊNCIA

Validação de escopo mínimo com o comercial.

PENDENTE · DEFINIÇÃO COMERCIAL

V3 · Gestão Financeira

• Faturamento
• Nota fiscal
• Descontos
• Status pago

DEPENDÊNCIA

Regras de faturamento.

PENDENTE · DEFINIÇÃO COMERCIAL

V4 · Gestão de Pátio

• Checklists
• Vistoria
• App mobile do supervisor

DEPENDÊNCIA

Refinamento do fluxo de vistoria.

VN · Backlog

• Manutenção (refinar do zero)
• Jornada (parecer técnico)
• Multi-embarcador
• Canais externos de notificação

DEPENDÊNCIA

Cada item entra após refinamento e enquadramento
próprios.

REGRA DE CORTE

Nenhuma versão inicia sem: (a) definições comerciais da versão resolvidas e (b) enquadramento de remuneração aprovado.

Rastreabilidade. Anexo I §6 (marcos e cadência de entregas) · Material Transben p.2 a p.9 (módulos distribuídos por versão).
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VERSÃO 0 · FUNDAÇÃO E COMPOSIÇÃO

V0 · Fundação e composição
O que entra na primeira entrega da Torre, composto sobre a fundação do LOGTECH.

Fluxo da entrega V0

Dashboard de Monitoramento

Visão do Embarcador

Gestão de Entrega

Gestão de Frete (lite) + Ticket Médio

Tenant, ACL e branding Transben
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V0 · Fluxo da entrega
Da telemetria às telas da V0, com acesso controlado por tenant e perfil

O QUE ESTE FLUXO DESCREVE

Como os dados chegam às telas da V0 e quem acessa o quê.

FUNDAÇÃO LOGTECH

TORRE TRANSBEN

EMBARCADOR

Rastreadoras · posições

SISTEC · viagens e cargas

Adapters de integração Event backbone ACL · resolve tenant e perfil

Serviço de posições Serviço de viagens Serviço de eventos

Dashboard de Monitoramento Gestão de Entrega Frete lite + Ticket Médio

Embarcador H Visão do Embarcador · somente leitura

eventos normalizados

aplica tenant e perfil às telas V0

acessa · somente leitura

progressão e previsão de chegada

Rastreabilidade. Anexo I §2 (tecnologias), §3.9 (perfis) · Material Transben p.2, p.3, p.6.
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LOGTECH

TORRE TRANSBEN

Dashboard

Visão do Embarcador

Gestão de Entrega

Gestão de Frete

Notificações V1

Operacional V2

Financeira V3

Pátio V4

Buscar placa, viagem ou motorista Tenant: Transben ▾ Alertas · 3 C. Silva · Transben ▾

Dashboard de Monitoramento
V0 · Home da operação: frota, eventos de risco, eventos logísticos e jornada

QUANDO ESTA TELA APARECE

Quando: home da operação Transben; visão consolidada da frota, eventos e jornada.

130
Deslocando para Carregamento

250
Em Trânsito

25
Em Carregamento

51
Aguardando Descarga

EVENTOS DE RISCO

Parada Proibida 03 MÉDIO

Desvio de Rota 22 ALTO

Violação de Painel 01 ALTO

Botão de Pânico 01 CRÍTICO

Abertura de Portas/Baú 09 ALTO
Mapa da malha · Sul/Sudeste

Posto Pernoite Posto Proibido Posto Ambos Posto Abastecimento

Veículo Vazio Veículo Carregado CD do Embarcador

EVENTOS LOGÍSTICOS

Atrasado Início de Viagem 05

Atraso de Viagem 15

Parada Não Autorizada 03

Posto Fiscal 10

Sem Sinal 07

JORNADA

Excedida 05

Próximo a Exceder 22

Em Pausa/Descanso 10

Em Jornada 250

Rastreabilidade. Anexo I §3.1 (Monitor de GR), §3.5 (Locais), §3.7 (Mapa) · Material Transben p.2.
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LOGTECH

TORRE TRANSBEN

Dashboard

Visão do Embarcador

Gestão de Entrega

Gestão de Frete

Notificações V1

Operacional V2

Financeira V3

Pátio V4

Buscar placa, viagem ou motorista Tenant: Transben ▾ Alertas · 3 M. Costa · Embarcador H ▾

Visão do Embarcador
V0 · Acesso exclusivo do embarcador, somente leitura

QUANDO ESTA TELA APARECE

Quando: usuário do embarcador acessa a Torre; visão exclusiva, somente leitura.

Visão do Embarcador H · acesso restrito e somente leitura

CD/Loja Frota Placa Progressão Previsão de Chegada

CD H-001 Transportadora A ABC1D23 98% 22/07 14:30

CD H-014 Transportadora A DEF4G56 95% 22/07 15:10

CD H-022 Transportadora B GHI7J89 85% 22/07 16:45

Loja H-108 Transportadora B KLM1N23 78% 22/07 18:20

CD H-120 Transportadora C OPQ4R56 49% 23/07 09:30

Loja H-131 Transportadora C STU7V89 14% 23/07 21:15

Mapa · CDs do Embarcador H

CD H-001

CD H-014

CD H-120

CD H-022

Veículo ABC1D23 está a 150 km do CD H-001

Veículo DEF4G56 iniciou viagem com destino ao CD H-120

ENTREGA V1 · NOTIFICAÇÕES

50
Início de viagem

450
Em trânsito

320
Próximo ao CD (150 km)

175
Descarregando

Rastreabilidade. Anexo I §3.9 (perfil restrito), §3.11 (viagens em curso) · Material Transben p.3.
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LOGTECH

TORRE TRANSBEN

Dashboard

Visão do Embarcador

Gestão de Entrega

Gestão de Frete

Notificações V1

Operacional V2

Financeira V3

Pátio V4

Buscar placa, viagem ou motorista Tenant: Transben ▾ Alertas · 3 C. Silva · Transben ▾

Gestão de Entrega
V0 · Acompanhamento das viagens em curso da frota Transben

QUANDO ESTA TELA APARECE

Quando: acompanhamento das viagens em curso da frota Transben.

130
Em Movimento

32
Parado

158
No Prazo

04
Em Atraso

Buscar placa Status ▾ Prioridade ▾ Data ▾ Aplicar filtros

Frota Placa Origem Destino Sinal Ignição Última Posição Progressão Início de Viagem Previsão de Chegada

Transportadora A ABC1D23 Colombo/PR São Paulo/SP OK LIGADA há 2 min 78% 22/07 06:10 22/07 18:40

Transportadora A DEF4G56 Curitiba/PR Campinas/SP OK LIGADA há 1 min 64% 22/07 07:25 22/07 20:15

Transportadora B GHI7J89 Joinville/SC Registro/SP OK DESLIGADA há 12 min 55% 22/07 04:50 22/07 19:05

Transportadora B KLM1N23 Ponta Grossa/PR Sorocaba/SP OK LIGADA há 3 min 92% 22/07 05:40 22/07 16:30

Transportadora C OPQ4R56 Cascavel/PR Londrina/PR SEM SINAL DESLIGADA Sem informação Sem informação 22/07 05:00 Sem informação

Transportadora C STU7V89 Maringá/PR Bauru/SP OK LIGADA há 5 min 31% 22/07 09:15 23/07 02:20

Transportadora A WXY1Z23 Lages/SC Itapeva/SP OK LIGADA há 8 min 12% 22/07 10:05 23/07 04:45

Rastreabilidade. Anexo I §3.1 (grade), §3.7 (posição), §3.11 (viagens) · Material Transben p.6.
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LOGTECH

TORRE TRANSBEN

Dashboard

Visão do Embarcador

Gestão de Entrega

Gestão de Frete

Notificações

Gestão Operacional

Gestão Financeira

Gestão de Pátio

Buscar... Transben ▾ sino MB

Gestão de Frete (lite)
V0 · Listagem de embarques com dados existentes e ticket médio semanal

QUANDO ESTA TELA APARECE

Quando: listagem de embarques com os dados já existentes no sistema; primeira entrega do módulo de frete.

300
Embarques Hoje

5
Atrasados

Aguardando Aceite e Redirecionados entram na V1 PENDENTE · DEFINIÇÃO COMERCIAL

Origem Destino Valor Embarque

Barra Velha SC Rio de Janeiro RJ R$ 750.000,00 0015233

Colombo PR São Paulo SP R$ 320.000,00 0015234

Itajaí SC Belo Horizonte MG R$ 480.000,00 0015235

Curitiba PR Salvador BA R$ 610.000,00 0015236

Joinville SC Campinas SP R$ 275.000,00 0015237

Status e Ofertado a entram na V1 após definição comercial

Ticket Médio Semanal
Transportadora A Transportadora B Transportadora C

R$ 3k

R$ 2k

R$ 1k

Sem 1 Sem 2 Sem 3

fonte: dados SISTEC

Rastreabilidade. Anexo I §3.8 (relatórios e indicadores) · Material Transben p.4 (parcial: colunas existentes e ticket médio).
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VERSÃO 1 · NOTIFICAÇÕES E FRETE COMPLETO

V1 · Notificações e Frete completo
Motor de notificações e o módulo de frete com workflow de status e oferta.

Fluxo do motor de notificações

Notificações (sino, central e preferências)

Gestão de Frete completa

Estados do frete (proposta)

PENDENTE · DEFINIÇÃO COMERCIAL Início condicionado à definição comercial de status e de Ofertado a.

TORRE TRANSBEN · Torre de Controle de Fretes sobre o LOGTECH Confidencial · dados fictícios 11 / 24



Fluxo do motor de notificações
V1 · Do evento no backbone à notificação entregue e auditada, por perfil

O QUE ESTE FLUXO DESCREVE

Como um evento vira notificação para o perfil certo, com registro auditável.

Evento no backbone (posição, viagem,
alerta) Avaliação de regra (tipo, limiar, tenant) Regra ativa para algum perfil?

Resolução de destinatários (Operação
Transben, Visão do Embarcador, conforme

ACL)
Entrega in-app (sino + central de

notificações)

Canais externos (e-mail, mensageria)

PENDENTE · DEFINIÇÃO COMERCIAL

Descarta e registra métrica

Registro e auditoria (quem recebeu, quando, lido)Fim

Não

Sim

em paralelo

Rastreabilidade. Anexo I §3.2 (ações por evento), §3.4 (comunicação), §3.9.2d (auditoria) · Material Transben p.3.
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LOGTECH

TORRE TRANSBEN

Dashboard

Visão do Embarcador

Gestão de Entrega

Gestão de Frete

Notificações

Gestão Operacional

Gestão Financeira

Gestão de Pátio

Buscar... Transben ▾ sino
3

MB

Notificações
V1 · Sino, central de notificações e preferências por perfil

QUANDO ESTA TELA APARECE

Quando: eventos relevantes geram avisos no sino, na central e por canal configurado.

Notificações · 3 novas

ALTO Veículo ABC1D23 a 150 km do CD H-001 há 12 min

INFO Viagem iniciada com destino ao CD H-120 há 30 min

CRÍTICO Embarque 0015236 atrasado há 1 h

Central de notificações

Todas Não lidas Críticas

CRÍTICO Embarque 0015236 atrasado · Transportadora B há 1 h

ALTO Veículo ABC1D23 a 150 km do CD H-001 há 12 min

INFO Viagem iniciada com destino ao CD H-120 há 30 min

MÉDIO Janela de descarga do CD H-002 próxima do limite ontem

BAIXO Transportadora C habilitada para ofertas há 2 dias

Preferências por perfil

Proximidade do CD Operação Embarcador

Início de viagem Embarcador

Atraso de embarque Operação

Canais externos (e-mail, mensageria)

PENDENTE · DEFINIÇÃO COMERCIAL

Rastreabilidade. Anexo I §3.2 (eventos e ações), §3.4 (comunicação) · Material Transben p.3 (notificações vendidas na tela do embarcador).
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LOGTECH

TORRE TRANSBEN

Dashboard

Visão do Embarcador

Gestão de Entrega

Gestão de Frete

Notificações

Gestão Operacional

Gestão Financeira

Gestão de Pátio

Buscar... Transben ▾ sino MB

Gestão de Frete (completa)
V1 · Workflow de status, oferta a transportadoras e visão semanal

QUANDO ESTA TELA APARECE

Quando: operação de frete com workflow de status, oferta a transportadoras e visão semanal.

300
Embarques Hoje

18
Aguardando Aceite

30
Redirecionados

5
Atrasados

PENDENTE · DEFINIÇÃO COMERCIAL PENDENTE · DEFINIÇÃO COMERCIAL

Status Origem Destino Valor Ofertado a Embarque

Ofertado Barra Velha SC Rio de Janeiro RJ R$ 750.000,00 Transportadora A 0015233

Não Definido Colombo PR São Paulo SP R$ 320.000,00 A Definir 0015234

Ofertado Itajaí SC Belo Horizonte MG R$ 480.000,00 Transportadora B 0015235

Atrasado Curitiba PR Salvador BA R$ 610.000,00 Transportadora B 0015236

Não Definido Joinville SC Campinas SP R$ 275.000,00 A Definir 0015237

Fluxo Semanal

1.590

1.290

200
100

Ofertado Aceito Recusado Atrasado

Ranking Semanal das Transportadoras

Transportadora A

Transportadora B

Transportadora C

ACEITOS RECUSADOS ATRASADOS

Rastreabilidade. Anexo I §3.8 (indicadores) · Material Transben p.4. Status e Ofertado a não existem no sistema atual: dependem de definição comercial.
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Estados do frete (proposta)
V1 · Máquina de estados do embarque · proposta Stoix

O QUE ESTE FLUXO DESCREVE

Proposta Stoix de máquina de estados do embarque, a validar com o comercial e a Transben.

PROPOSTA A VALIDAR: os status abaixo não existem no sistema atual PENDENTE · DEFINIÇÃO COMERCIAL

Criado Ofertado Transportadora aceita? Aceito

Reofertado Recusado Em Coleta Em Trânsito Entregue

Fim

Atrasado Flag transversal: marcação transversal, não é
estado terminal

Aceita

Recusa
volta a Ofertado

Rastreabilidade. Sem lastro no Anexo I; deriva do Material Transben p.4. Nomenclatura final depende da definição comercial.
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VERSÃO 2 · GESTÃO OPERACIONAL

V2 · Gestão Operacional
Atuação sobre alertas com responsável, desfecho e relatórios por turno.

Gestão Operacional

Fluxo de tratativa de alerta

PENDENTE · DEFINIÇÃO COMERCIAL Escopo mínimo em validação com o comercial.
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LOGTECH

TORRE TRANSBEN

Dashboard

Visão do Embarcador

Gestão de Entrega

Gestão de Frete

Notificações

Gestão Operacional

Gestão Financeira

Gestão de Pátio

Manutenção

Jornada

Buscar placa, frota ou motorista Tenant: Transben ▾ 3 PL Pedro Lima

Gestão Operacional PENDENTE · DEFINIÇÃO COMERCIAL escopo mínimo em validação

Módulo V2 · atuação sobre alertas da frota e relatórios por turno

QUANDO ESTA TELA APARECE

Quando: central de atuação sobre alertas da frota, com registro de responsável e relatórios por turno.

01
Botão de Pânico

CRÍTICO
09
Abertura de Portas/Baú

22
Desvio de Rota

18
Outros Alertas

Registrar ocorrência Relatório diário por turno Turno: 06h às 14h ▾ Gerar relatório

Alerta Frota Placa Transportadora Status Atuação Responsável

Botão de Pânico F-1023 ABC1D23 Transportadora A Analisar Em contato com motorista Pedro

Desvio de Rota F-0871 DEF4G56 Transportadora B Em andamento Em contato com motorista Pedro

Abertura de Baú F-0455 GHI7J89 Transportadora A Resolvido Contatado motorista, retorno à rota Pedro

Perda de Sinal F-1310 JKL1M23 Transportadora C Em andamento Em contato com motorista Pedro

Viagem não espelhada F-0209 NOP4Q56 Transportadora B Analisar Em contato com motorista Pedro

Relatório semanal Gerar

Relatório mensal Gerar

Ocorrências por motorista Gerar

Ocorrências recentes Gerar

Resumo dos alertas

Perda de sinal 60

Botão de pânico 45

Desvio de rota 78

Viagem não espelhada 30

Tempo médio de atuação

70%

Até 30 min · 70%

30 a 60 min · 20%

Acima de 60 min · 10%

Rastreabilidade. Anexo I §3.3 (tratativa de eventos), §3.8 (relatórios) · Material Transben p.9.
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Fluxo de tratativa de alerta
V2 · Gestão Operacional: do alerta gerado ao relatório

O QUE ESTE FLUXO DESCREVE

Como a Gestão Operacional trata um alerta do início ao relatório, reaproveitando a tratativa de eventos do LOGTECH.

Alerta gerado (pânico, desvio, abertura de
baú) Triagem por severidade

CRÍTICO tem prioridade na fila de tratativa

Assumir atuação (responsável definido) Atuação (contato com motorista, acionamento
de apoio) Resolvido?

Não · escalona

Registrar desfecho (ação, responsável, tempo)

Compõe relatórios (diário por turno, semanal, mensal,
por motorista)Fim

Reaproveita Anexo I §3.3 (tratativa) e §3.8 (relatórios); escopo mínimo em validação com o
comercial

PENDENTE · DEFINIÇÃO COMERCIAL

Sim

Rastreabilidade. Anexo I §3.3, §3.8 · Material Transben p.9.
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VERSÃO 3 · GESTÃO FINANCEIRA

V3 · Gestão Financeira
Conciliação de fretes de terceiros: valores, notas fiscais, faturamento e descontos.

Gestão Financeira

PENDENTE · DEFINIÇÃO COMERCIAL Regras de faturamento e descontos a definir com o comercial.
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LOGTECH

TORRE TRANSBEN

Dashboard

Visão do Embarcador

Gestão de Entrega

Gestão de Frete

Notificações

Gestão Operacional

Gestão Financeira

Gestão de Pátio

Manutenção

Jornada

Buscar placa, frota ou motorista Tenant: Transben ▾ 3 PL Pedro Lima

Gestão Financeira
Módulo V3 · conciliação de fretes de terceiros: valores, notas fiscais e faturamento

QUANDO ESTA TELA APARECE

Quando: conciliação de fretes de terceiros: valores, notas fiscais, faturamento e descontos.

R$ 8.792.187,54
Movimentação mensal (fretes de terceiros)

1.200
Embarques de terceiros no mês

Regras de faturamento e desconto a definir PENDENTE · DEFINIÇÃO COMERCIAL PENDENTE · DEFINIÇÃO COMERCIAL

Transportadora Frota Placa Valor do Frete Valor da Carga NF Enviada Status Ajustes

Transportadora A F-0311 ABC1D23 R$ 12.500,00 R$ 250.000,00 ENVIADA Faturado Descontos

Transportadora B F-0870 DEF4G56 R$ 9.800,00 R$ 180.000,00 PENDENTE A Faturar Descontos

Transportadora C F-1204 GHI7J89 R$ 15.200,00 R$ 320.000,00 ENVIADA Pago Descontos

Transportadora A F-0518 JKL1M23 R$ 7.400,00 R$ 140.000,00 ENVIADA A Faturar Descontos

Transportadora B F-0993 NOP4Q56 R$ 11.000,00 R$ 210.000,00 PENDENTE Faturado Descontos

Movimentação por Transportadora Transp. A Transp. B Transp. C

Jan Fev Mar Abr Mai

Número de Viagens por Transportadora

Transportadora A 102

Transportadora B 58

Transportadora C 30

Rastreabilidade. Sem lastro no Anexo I: desenvolvimento novo · Material Transben p.8.
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VERSÃO 4 · GESTÃO DE PÁTIO

V4 · Gestão de Pátio
Vistoria e aptidão dos veículos no pátio, no desktop e no app do supervisor.

Gestão de Pátio (web + app do supervisor)

PENDENTE · DEFINIÇÃO COMERCIAL Fluxo de vistoria a refinar antes do orçamento.
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LOGTECH

TORRE TRANSBEN

Dashboard

Visão do Embarcador

Gestão de Entrega

Gestão de Frete

Notificações

Gestão Operacional

Gestão Financeira

Gestão de Pátio

Manutenção

Jornada

Buscar placa, frota ou motorista Tenant: Transben ▾ 3 PL Pedro Lima

Gestão de Pátio PENDENTE · DEFINIÇÃO COMERCIAL fluxo de vistoria a refinar

Módulo V4 · vistoria e aptidão dos veículos no pátio, no desktop e no app do supervisor

QUANDO ESTA TELA APARECE

Quando: controle de vistoria e aptidão dos veículos no pátio, no desktop e no app do supervisor.

32
Veículos no Pátio

18
Aptos

5
Reprovados

3
Atrasados

6
Aguardando Vistoria

Buscar placa Categoria: Todas ▾

Status Frota Placa Transportadora Check List Físico Espelhamento Check List Rastreador Tipo

Apto F-0142 ABC1D23 Transportadora A OK OK OK Sider

Aguardando F-0987 DEF4G56 Transportadora B PENDENTE PENDENTE PENDENTE Baú

Reprovado F-0311 GHI7J89 Transportadora C FALHA OK OK Toco

Apto F-1205 JKL1M23 Transportadora A OK OK OK Baú

Aguardando F-0664 NOP4Q56 Transportadora B OK PENDENTE PENDENTE Sider

Gestão de Pátio · Pátio Itajaí SC

32
No pátio

18
Aptos

5
Reprovados

6
Aguardando

Novo check list

Verificações de hoje

ABC1D23 · Sider APTO

GHI7J89 · Toco REPROVADO

DEF4G56 · Baú AGENDADO

App do supervisor de pátio (mobile)

Motivos de reprovação na semana

55

Check list

20

Espelhamento

10

Outros

Rastreabilidade. Sem lastro no Anexo I: desenvolvimento novo (web + mobile) · Material Transben p.5
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VERSÃO N · BACKLOG

VN · Backlog
Itens fora das versões planejadas e perguntas que ainda definem escopo.

Backlog e pendências de definição
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VN · Backlog e pendências
O que fica fora das versões planejadas e o que ainda precisa de resposta

O QUE ESTA PÁGINA MOSTRA

Itens fora das versões planejadas e perguntas abertas que definem escopo.

BACKLOG (VN)

Gestão de Manutenção

Sem tela nem requisito no material vendido. Exige refinamento antes de orçar.

PENDENTE · DEFINIÇÃO COMERCIAL

Gestão de Jornada

Parecer técnico pendente. Contadores já existem no dashboard.

Controle de Temperatura

Anexo I §3.10. Não aplicável à Torre por ora.

Multi-embarcador

Outras visões exclusivas além do Embarcador H.

Canais externos de notificação

E-mail e mensageria, além do sino interno da plataforma.

PENDÊNCIAS DE DEFINIÇÃO COMERCIAL PENDENTE · DEFINIÇÃO COMERCIAL

1 Prazo e cadência acordados com a Transben para a OS (o deck de 9 telas é o escopo prometido).

2 Significado e origem de "Ofertado a". Existe fluxo de oferta e aceite por transportadora?

3 Quais status de frete valem e onde nasce cada transição.

4 Escopo mínimo da Gestão Operacional.

5 Gestão de Manutenção foi prometida?

6 Volume real de terminais e validação do preço por terminal.

7 Haverá outros embarcadores com visão própria?

8 Canais e destinatários das notificações.

Rastreabilidade. Itens sem lastro no Anexo I dependem de enquadramento comercial próprio.
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